# Lavori di adeguamento delle stazioni alla LDis (Legge disabili).

Stato lavori

## Locarno-Muralto
Rinnovo della stazione **completato**.

## Solduno
Rinnovo della stazione **completato**.

## Ponte Brolla
Rinnovo in corso; fine lavori prevista per **l'inverno 2026**.

## Verscio
Rinnovo della stazione **completato**.

## Intragna
Inizio lavori: **primavera 2027**
Fine lavori: **autunno 2028**
(PROSSIF 2035)

## Verdasio
Inizio lavori: **primavera 2029**
Fine lavori: **fine estate 2030**

## Camedo
Rinnovo della stazione **completato**.

## Locarno S. Antonio
Rinnovo della stazione **completato**.

## Solduno S. Martino
Rinnovo della stazione **completato**.

## Tegna
Inizio lavori: **primavera 2027**
Fine lavori: **autunno 2028**
(PROSSIF 2035)

## Cavigliano
Rinnovo della stazione **completato**.

## Corcapolo
Rinnovo della stazione **completato**.

## Palagnedra
Rinnovo della stazione **completato**.

**Le date dei lavori sono soggette a variazioni non programmabili.**

**FART SA**
Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi
Via D. Galli 9
Casella postale
6604 Locarno
T +41 91 756 04 00
fart@centovalli.ch
fartiamo.ch

Versione 29 ottobre 2026