



Lavori di adeguamento delle stazioni alla LDis (Legge disabili).

Stato lavori



Locarno-Muralto

Rinnovo della stazione
completato.



Solduno

Rinnovo della stazione
completato.



Ponte Brolla

Rinnovo in corso; fine lavori
previsto per **l'inverno 2026.**



Verscio

Rinnovo della stazione
completato.



Intragna

Inizio lavori: **marzo 2026**
Fine lavori: **estate 2027**
(PROSSIF 2035)



Verdasio

Inizio dei lavori previsto per
marzo 2026; fine lavori
previsto per **l'estate 2027.**



Camedo

Rinnovo della stazione
completato.



Locarno S. Antonio

Rinnovo della stazione
completato.



Solduno S. Martino

Rinnovo della stazione
completato.



Tegna

Inizio lavori: **marzo 2026**
Fine lavori: **estate 2027**
(PROSSIF 2035)



Cavigliano

Rinnovo della stazione
completato.



Corcapolo

Rinnovo in corso; fine lavori
previsto per **fine estate 2026.**



Palagnedra

Rinnovo in corso; fine lavori
previsto per **inizio 2026.**



**Le date dei lavori sono soggette
a variazioni non programmabili.**

