



# Lavori di adeguamento delle stazioni alla LDis (Legge disabili).



Stato lavori

## Locarno-Muralto

Rinnovo della stazione **completato.**



## Solduno

Rinnovo della stazione **completato.**



## Ponte Brolla

Rinnovo in corso; fine lavori prevista per l'**inverno 2026.**



## Verscio

Rinnovo della stazione **completato.**



## Intragna

Inizio lavori: **estate 2026**  
Fine lavori: **inverno 2027**  
(PROSSIF 2035)



## Verdasio

Inizio dei lavori previsto per **autunno 2027**; fine lavori prevista per l'**inverno 2028.**



## Camedo

Rinnovo della stazione **completato.**



## Locarno S. Antonio

Rinnovo della stazione **completato.**



## Solduno S. Martino

Rinnovo della stazione **completato.**



## Tegna

Inizio lavori: **estate 2026**  
Fine lavori: **inverno 2027**  
(PROSSIF 2035)



## Cavigliano

Rinnovo della stazione **completato.**



## Corcapolo

Rinnovo della stazione **completato.**



## Palagnedra

Rinnovo della stazione **completato.**



**Le date dei lavori sono soggette a variazioni non programmabili.**

