



Lavori di adeguamento delle stazioni alla LDis (Legge disabili).



Stato lavori

Locarno-Muralto

Rinnovo della stazione **completato.**



Solduno

Rinnovo della stazione **completato.**



Ponte Brolla

Rinnovo in corso; fine lavori prevista per l'**inverno 2026.**



Verscio

Rinnovo della stazione **completato.**



Intragna

Inizio lavori: **estate 2026**
Fine lavori: **inverno 2027**
(PROSSIF 2035)



Verdasio

Inizio dei lavori previsto per **autunno 2027**; fine lavori prevista per l'**inverno 2028.**



Camedo

Rinnovo della stazione **completato.**



Locarno S. Antonio

Rinnovo della stazione **completato.**



Solduno S. Martino

Rinnovo della stazione **completato.**



Tegna

Inizio lavori: **estate 2026**
Fine lavori: **inverno 2027**
(PROSSIF 2035)



Cavigliano

Rinnovo della stazione **completato.**



Corcapolo

Rinnovo in corso; fine lavori prevista per l'**estate 2026.**



Palagnedra

Rinnovo in corso; fine lavori prevista per l'**estate 2026.**



Le date dei lavori sono soggette a variazioni non programmabili.

