



Lavori di adeguamento delle stazioni alla LDis (Legge disabili).

Stato lavori a fine agosto 2024



Locarno-Muralto

Rinnovo della stazione **completato.**



Solduno

Rinnovo della stazione **completato.**



Ponte Brolla

Inizio dei lavori previsto per la **primavera 2025**; fine lavori previsto per **l'inverno 2026.**



Verscio

Rinnovo della stazione **completato.**



Intragna

Inizio lavori: **primavera 2025**
Fine lavori: **estate 2026**
(PROSSIF 2035)



Verdasio

Inizio dei lavori previsto per la **primavera 2025**; fine lavori previsto per **l'autunno 2026.**



Camedo

Rinnovo della stazione **completato.**



Locarno S. Antonio

Lavori di adeguamento in corso; fine lavori previsto per **novembre 2024.**



Solduno S. Martino

Rinnovo della stazione **completato.**



Tegna

Inizio lavori: **primavera 2025**
Fine lavori: **inverno 2026**
(PROSSIF 2035)



Cavigliano

Rinnovo della stazione **completato.**



Corcapolo

Inizio dei lavori previsto per la **primavera 2025**; fine lavori previsto per **l'autunno 2025.**



Palagnedra

Inizio dei lavori previsto per la **primavera 2025**; fine lavori previsto per **l'inverno 2025.**



Le date dei lavori sono soggette a variazioni non programmabili.

